

## ZAPISNIK

**s 19. sjednice Nadzornog odbora RIJEKA plus d.o.o. održane elektroničkim putem dana 08. veljače 2024. godine**

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s prijedlogom odluke, obrazloženjem i pripadajućom dokumentacijom, upućen je članovima Nadzornog odbora elektroničkim putem dana 06. veljače 2024. godine:

1. Robertu Ureku, predsjedniku
2. Maji Malnar, zamjenici predsjednika
3. Danijelu Frki, članu,
4. Saši Jurešiću, članu.
5. Nenadu Ristiću, članu,

Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći

### Dnevni red:

1/ Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja vozila s KD ČISTOĆA d.o.o. u ukupnom iznosu od 387.120,00 eura, bez PDV-a odnosno 483.900,00 eura sa PDV-om,

2/ Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o javnoj nabavi radova br. OP 0006/23 - 11 za radove na sanaciji javno prometnih površina na području MO grada Rijeke u 2023. godini sa GUSTIM ZIDINAMA d.o.o. Kastav,

3/ Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka III. Ugovora o javnoj nabavi radova br. OP 0042/22 za radove na sanaciji javno prometnih površina na području MO grada Rijeke u 2022. godini sa GUSTIM ZIDINAMA d.o.o. Kastav,

4/ Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi s Ponuditeljem ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Pile I. 21, 10000 Zagreb, OIB: 71629027685 s cijenom ponude u iznosu od 503.599,00 EUR bez PDV-a, odnosno 629.498,75 EUR s PDV-om.

Svi članovi Nadzornog odbora dali su svoju suglasnost da se 19. sjednica Nadzornog odbora održi elektroničkim putem.

### Ad.1/

Ugovorom za nabavu usluge održavanja vozila br. 27/24, Naručitelj KD Čistoća d.o.o. i Izvršitelj RIJEKA plus d.o.o. utvrđuju međusobne ugovorne odnose sukladno Pozivu za dostavu ponude od 28.12.2023. godine te ponude Izvršitelja od 08.01.2024.godine i Odluke o odabiru broj 109/24 od 11.01.2024. godine.

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16), temeljem Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Klasa: 406-01/17-01/92, Urbroj: 526-06-02-02/1-17-2 od 8.3.2017. godine, nije proveden postupak javne nabave.

Procijenjena mjesečna vrijednost usluge iz članka 1. ovog Ugovora iznosi 32.260,00 eur bez PDV-a, sveukupan iznos sa PDV-om je 40.325,00 eura, dok ukupna vrijednost Ugovora za period od 01.01.-31.12.2024.god. iznosi 387.120,00 eura bez PDV-a odnosno 483.900,00 eura s PDV-om.

Člankom 3. predmetnog Ugovora utvrđeno je da je cijena iz čl.2. određena prema parametrima mjesečnog broja sati, koji na osnovu rada 8 radnika Izvršitelja, koji su dnevno angažirani u osmosatnom radnom danu na obavljanju poslova koji su predmet ovog ugovora, a čime se ostvaruje ukupni mjesečni fond sati od 1.333,33 sata.

U izračunu cijene za usluge održavanja vozila ugovorne stranke su definirale jediničnu cijenu sata rada od 24,20 eura bez PDV-a.

Utvrđeno je da su Tehnička specifikacija i Troškovnik usluga održavanja vozila sastavni dijelovi Ugovora. Nakon isteka svakog mjeseca Izvršitelj je dužan dostaviti prateću dokumentaciju o obavljenim uslugama: sumarni mjesečni Izvještaj o obavljenim uslugama, evidenciju prisutnosti radnika na poslovima Naručitelja za prethodni mjesec kao i sve radne naloge s popratnom dokumentacijom za prethodni mjesec.

Rok plaćanja je do 30 (slovima: trideset) dana od dana zaprimanja e-računa.

Predmetnim Ugovorom definirane su odredbe o mjestu i načinu izvršenja usluge, jamstvu za uredno izvršenje Ugovora u vidu bjanko zadužnice ili zadužnice u visini 10% od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), ugovornoj kazni, roku i načinu plaćanja te raskidu Ugovora.

Ugovor stupa na snagu danom zaključenja, a primjenjuje se na razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 64/19/2024**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi usluge održavanja vozila s KD ČISTOĆA d.o.o. u ukupnom iznosu od 387.120,00 eura, bez PDV-a odnosno 483.900,00 eura sa PDV-om.

#### **Ad.2/**

Dana 06.06.2023. godine sklopljen je Ugovor za radove sanacije javno - prometnih površina na području Mjesnih odbora Grada Rijeke – GRUPA 1, ur.br. OP 0006/23 -11 između RIJEKA plus d.o.o. i GUSTE ZIDINE d.o.o. na ukupan iznos radova od 513.248,70 EUR bez PDV-a sa rokom izvođenja do 31.12.2023. godine.

Međutim, zbog loših vremenskih uvjeta i izmjena pojedinih lokacija sanacija kolnika radi Projekta poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka nisu se uspjeli izvesti svi radovi te se ukazuje potreba za produženjem važenja ugovora. Stoga je potrebno sklopiti Dodatak I. radi produženja roka izvođenja radova do 31. ožujka 2024.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 65/19/2024**

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o javnoj nabavi radova br. OP 0006/23 -11 za radove na sanaciji javno prometnih površina na području MO grada Rijeke u 2023. godini sa GUSTIM ZIDINAMA d.o.o. Kastav.

### **Ad.3/**

Dana 14. 7. 2022. godine sklopljen je Ugovor za radove sanacije javno - prometnih površina na području Mjesnih odbora Grada Rijeke br. OP 0040/22 između tvrtke RIJEKA plus d.o.o. i GUSTE ZIDINE d.o.o. na ukupan iznos radova od 2.587.713,00 kn bez PDV-a sa obvezom izvođenja do 31.12.2022. godine. Nadalje, sklopljen je Dodatak I. osnovnom ugovoru te Dodatak II. osnovnom ugovoru temeljem kojeg se izvođač obvezao izvoditi radove sanacije javno prometnih površina na području Mjesnih odbora grada Rijeke do 31. 3. 2023. godine.

Ugovorom je određeno da se ugovoreni rok izvođenja radova može produžiti u slučaju ako izvođač bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove. S time u vezi ističe se da je zbog rasporeda izvođenja radova na izgradnji vodno - komunalne infrastrukture EU projekta aglomeracije Rijeka, sanaciju javno prometnih površina na lokaciji Vukovarska ulica kod kućnog broj 116, moguće izvesti tek nakon što budu izvedeni radovi od strane KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka te je stoga potrebno produžiti rok izvođenja predmetnog ugovora do 31.3.2024. godine.

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

### **ODLUKU br. 66/19/2024**

Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka III. Ugovora o javnoj nabavi radova br. OP 0042/22 za radove na sanaciji javno prometnih površina na području MO grada Rijeke u 2022. godini sa GUSTIM ZIDINAMA d.o.o. Kastav.

### **Ad.4/**

Predmet Nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja na lokaciji parkirališta KBC Sušak u Rijeci, temeljem Plana nabave Rijeka Plus d.o.o. za 2023. godinu, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016) proveden je Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje temeljem članka 131. stavka 1. točke 2. podtočke b) ZJN 2016. s ciljem sklapanja Ugovora o javnoj nabavi roba.

Naime, Dodatkom 5. Sporazuma o poslovno- tehničkoj suradnji potpisan od strane KBC Rijeka, Grad Rijeka, KD Autotrolej d.o.o., TD Rijeka plus d.o.o., sudionici uređuju međusobne odnose u pogledu proširenja poslovno- tehničke suradnje na djelu više- etažnog parkirališta zgrada bolnice na lokalitetu Sušak, na način da TD Rijeka plus d.o.o. upravlja s garažnim prostorima i preuzima postojeći sustav na upravljanje koji je u vlasništvu KBC- a te preuzima obvezu nadogradnje i proširenja postojećeg sustava, a sve u cilju poboljšanja kvalitete usluge korisnika KBC-a.

Oprema koja se nadograđuje mora biti kompatibilna s opremom u vlasništvu KBC-a Rijeka te implementirana na način da se omogući upravljanje i naplata parkiranja od strane TD Rijeka plus d.o.o..

Iz navedenih razloga, upit za dostavu ponude se uputio gospodarskom subjektu ECCOS-INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem na adresi Pile I. 21, 10000 Zagreb, OIB: 71629027685 jer je navedena tvrtka zastupnik za distribuciju, ugradnju i održavanje opreme i informacijskog sustava za naplatu i kontrolu parkiranja koja je instalirana.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: Nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja na lokaciji parkirališta KBC Sušak u Rijeci iznosi 510.000,00 EUR € bez PDV-a.

Dana 7.11.2023. godine, Direktor Rijeka plus d.o.o. Rijeka donio je Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje velike vrijednosti PN-122/23.

Dana 8.11.2023. upućen je Poziv za dostavu ponude sa pripadajućom dokumentacijom, gospodarskom subjektu ECCOS-INŽENJERING d.o.o., sa sjedištem na adresi Pile I. 21, 10000 Zagreb, OIB: 71629027685 sa rokom za dostavu ponuda 22.11.2023 do 10:00 sati.

Dana 22.11.2023. u 10:00 sati započelo je otvaranje ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik o otvaranju ponuda.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave pristupili su pregledu i ocjeni ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave. Postupak pregleda i ocjene ponuda završio je dana 28.11.2023. godine.

Ponuda Ponuditelja ECCOS-INŽENJERING d.o.o. zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) - cijena 100%, ocijenjena kao najpovoljnija.

Naručitelj je dana 6.12.2023. godine poslao na objavu u EOJ RH Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost, ista je objavljena 11.12.2023. godine u EOJN RH i TED-u.

Dana 21.12.2023 zaprimljena je e-žalba žalitelja Came Adriatic d.o.o. na odabir postupka javne nabave, nakon provedenog žalbenog postupka, dana 26.1.2024. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) je objavila na svojim stranicama Rješenje od 18.1.2024.godine Klasa: UP/II-034-02/23-01/694, Ur.br.: 354-02/5-24-8 kojim se žalba žalitelja odbija.

Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, te razlozi za odabir: Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi s Ponuditeljem ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Pile I. 21, 10000 Zagreb, OIB: 71629027685 s cijenom ponude u iznosu od 503.599,00 EUR bez PDV-a, odnosno 629.498,75 EUR s PDV-om, budući ponuda Ponuditelja zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao najpovoljnija.

Komentar pročelnice Maje Malnar: U odnosu na točke 2. i 3. dnevnog reda: "mišljenja sam da se osnova za njihovo prihvaćanje nalazi kako u odredbama osnovnih Ugovora, tako i u odredbama ZOO-a.

Naime, iz odredbi oba Ugovora proizlazi da njima utvrđen rok nije bitan sastojak ugovora te da samim protekom roka nije prestalo važenje Ugovora. Odredbom članka 4. stavka 7. oba osnovna Ugovora ugovoreno je da se pod završetkom radova smatra dan uspješno obavljene primopredaje radova.

Pri navedenom, primjenjuje se ZOO kojim su propisani načini na koji prestaje ugovor (suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu, ispunjenjem i u drugim zakonom određenim slučajevima - primjerice raskid ugovora kad obveza nije ispunjena u određenom roku).

Člankom 362. Zakona o obveznim odnosima propisano je da kad ispunjenje obveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora, dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispunji svoju obvezu, a vjerovnik da zahtijeva njezino ispunjenje.

Ovo je u skladu i s člankom 20. Ugovora u kojem je navedeno da ukoliko izvođač ne izvodi radove u roku utvrđenom u članku 4. Ugovora naručitelj ima pravo raskida ugovora, a ukoliko iz držanja izvođača proizlazi da neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom primjerenom roku ili isti izjavi da istu neće uopće ispuniti, ugovor se može raskinuti i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje.

Dakle, samim protekom roka nije prestalo važenje Ugovora, odnosno Ugovor i dalje traje, međutim nastupile su prema ZOO-u i samom ugovoru određene pravne posljedice (mogućnost davanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje, mogućnost raskida ugovora).

Štoviše, u konkretnom slučaju zbog, kako proizlazi iz obrazloženja, objektivnih razloga izvođač nije bio u mogućnosti izvoditi radove zbog čega isti nisu dovršeni u predviđenim rokovima."

Komentar predjednika NO Roberta Ureka: "preporuka je biti oprezan u vezi datuma sklapanja dodatka ugovora koji se primarno može mijenjati tijekom njegova trajanja (a ne nakon isteka istog) u smislu kogentnih odredaba Zakona o javnoj nabavi, a podredno na odgovarajući način kada se

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi (članak 313. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi).“

Nadzorni odbor JEDNOGLASNO je donio slijedeću

**ODLUKU br. 67/19/2024**

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi s Ponuditeljem ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Pile I. 21, 10000 Zagreb, OIB: 71629027685 s cijenom ponude u iznosu od 503.599,00 EUR bez PDV-a, odnosno 629.498,75 EUR s PDV-om.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Robert Urek

**ZAPISNIČAR**

Tea Kusanović

